

[Subscribe](#)[Share ▼](#)[Past Issues](#)[Tri](#)

Oberflächengestaltung Getreidegasse Teil 3

[View this email in your browser](#)

Getreidegasse Neu

 **STADT : SALZBURG** Magistrat

Share



Tweet



Forward



+1



Mo, 6.3.: Beginn Oberflächengestaltung Getreidegasse

Nach der Winterpause beginnen nun die abschließenden Bauarbeiten in der Getreidegasse. Am Mo, 27. Februar, starten im Baustellenbereich die vorab notwendigen „Aufmessarbeiten“. Nach Aufstellung des Baucontainers am

Staatsbrückenkopf sowie der Einrichtung eines Material-, Stein- und Maschinenlagers am Kapitelplatz können dann **am Mo, 6. März, die Straßenarbeiten beginnen**. Ab diesem Tag gilt auch die geänderte Verkehrsführung.

Für die gesamte Oberflächengestaltung hat das städtische Straßen- und Brückenamt zwei Bauabschnitte eingeplant. Der nun bevorstehende zweite und damit letzte Bauabschnitt beinhaltet die Oberflächengestaltung der Bereiche zwischen Café Mozart und Bürgerspitalplatz, Sterngässchen & Badergässchen sowie das Umfeld des Floriani-Brunnens am Alten Markt. 2016 fertiggestellt wurden Klampferergasse, Kranzmarkt, Rathausplatz, Getreidegasse bis Cafe Mozart (Nr. 22), Hagenauerplatz und der untere Alte Markt.

Die Bauarbeiten starten beim Café Mozart mit der Pflasterung der salzachseitigen Straßenseite. Während der Osterfestspiele (8.-17. April) ruht die Baustelle. Die zweite Hälfte dieses Abschnitts wird ab 18. April gepflastert, wobei stets witterungsbedingte Verzögerungen möglich sind. Geplant ist, die Pflasterung der Getreidegasse bis 18. Juli abzuschließen – d.h. noch vor den Sommerfestspielen.

Baustadträtin Dr. Barbara Unterkofler kennt aus zahlreichen Gesprächen die Anliegen der Gewerbetreibenden in Salzburgs berühmtester Gasse: „Wir bemühen uns sehr, das Leben hier möglichst wenig einzuschränken. Gearbeitet wird jeweils nur auf einer Straßen-Hälfte, alle Geschäfte und Hauseingänge bleiben zu jeder Zeit zugänglich. Ich werde auch im letzten Bauabschnitt wieder alle 14 Tage Sprechstunden abhalten. Offene Kommunikation mit AnrainerInnen und Betroffenen ist mir ein großes Anliegen und ein erprobter Weg, Probleme rasch zu erkennen und zu lösen.“

Am Bürgerspitalplatz werden die Arbeiten (soweit sich das derzeit abschätzen lässt) nach der Festspielzeit noch bis ca. 15. September andauern.

Arbeiten am Alten Markt

Am Alten Markt beginnen am 6. März die Instandsetzungsarbeiten im Kleinsteinpflaster-Bereich auf Seite des Café Tomaselli. Dabei wird in Brunnennähe auch ein Elektrant zur Stromversorgung bei Veranstaltungen installiert. Die erste Platzhälfte wird vor Ostern fertiggestellt. Die gegenüberliegende Platzseite wird von 19. Juni bis 18. Juli instandgesetzt.

Die Arbeiten im Sterngässchen und Badergässchen werden voraussichtlich zwischen 20. März und 28. April durchgeführt.

Aktuelle Übersichtspläne

Hier die aktuellen Pläne zur [Pflasterung](#) und [Verkehrsführung](#)

Sprechstunden mit Baustadträtin Unterkofler

Baustadträtin Dr. Barbara Unterkofler wird gemeinsam mit den Experten der Stadt erstmals wieder **am 2. März jeden zweiten Donnerstag** (16., 30. März etc.) von 9 bis 10 Uhr im Carpe Diem bei ihren Sprechstunden für alle Fragen, Wünsche und Anregungen zum Bauablauf zur Verfügung stehen.


Fragen & Infos:

Straßen- und Brückenamt, Projektleitung, Tel. 8072-2641

Ressort: Baustadträtin Dr. Barbara Unterkofler, Tel. 8072-2913,
stadtraetin.unterkofler@stadt-salzburg.at

Örtliche Bauaufsicht: Ing. Michael Hager, Tel. 0664/16 05 801
Ausführende Baufirma West-Asphalt: Bauleiter Ing. Helmut Schmidt,
Tel. 0664/40 08 781, Polier Rudolf Matheis, Tel. 0664/32 29 727

Mit dem **Newsletter** "Getreidegasse Neu" erhalten Sie aktuelle Infos zur Baustelle.
Sie möchten ihn auch für Bekannte bestellen oder interessieren sich für einen
anderen Newsletter der Stadt? Bitte anmelden unter <http://www.stadt-salzburg.at/newsletter>



CC BY 3.0 AT 2017 STADT:SALZBURG Magistrat, Vermessung und Geoinformation,

[Newsletter abbestellen](#) [Profil bearbeiten](#)

MailChimp

BILDNACHWEIS: SalzburgAG, Stadt:Salzburg, Wagner & Widmann