

NEUGESTALTUNG OBERE LINZER GASSE

[View this email in your browser](#)



Visualisierung: Architekten Wagner und Widmann.



Änderungen im Bauablauf - Fertigstellungstermin hält

Bei den Bauarbeiten in der Fuzo Linzergasse kamen in den Leitungstrassen immer wieder archäologische Funde zutage: Die dadurch entstandenen Verzögerungen der Bauarbeiten konnten jedoch durch den verstärkten Einsatz des Teams in Grenzen gehalten werden. Aus heutiger Sicht ist damit der Gesamtfertigstellungstermin nicht gefährdet. Jedoch ergibt sich daraus eine Änderung im Bauablauf.

Die ursprünglich für den Zeitraum Juni / Juli vorgesehenen Grabungen für die Neuverlegung der Stromkabel im Bereich Linzer Gasse 28-48 werden nun in den Herbst verschoben. Dieser Abschnitt könnte auf Grund der oben angeführten Verzögerung vor der Sommerpause nicht mehr fertiggestellt werden. Stattdessen wird vor der Sommerpause die Fernwärme-Verlegung forciert, um diese möglichst weit voran zu treiben.

Erweiterung der Fernwärmesanieung

Die Salzburg AG hat bereits die Fernwärmeleitungen in der Schallmoser Hauptstraße saniert. Mit der derzeit laufenden Sanierung in der Linzer Gasse bis zur Wolf-Dietrich-Straße müssen die Fernwärmeleitungen nun nur noch im Abschnitt der Linzer Gasse zwischen Wolf-Dietrich-Straße und Franz-Josef-Straße getauscht werden. Diese Fernwärmesanieung wird von September bis November parallel zu den bisher geplanten Baumaßnahmen durchgeführt. Im Zuge dieser Sanierung wird von der Salzburg AG auch ein Glasfaserkabel für eine schnelle Internetanbindung der angrenzenden Objekte mitverlegt. Der Umfang der geplanten Arbeiten ist im [beiliegenden Plan](#) dargestellt.

Die Planungen für diese Fernwärmesanieung sind derzeit in Arbeit. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie im nächsten Newsletter.

Alle angeführten Änderungen im Bauablauf führen zu keiner Verschiebung der

geplanten Baufertigstellung.

Sprechstunden mit der Baustadträtin

Feiertagsbedingt findet die nächste Sprechstunde mit Baustadträtin Dr. Barbara Unterkofler und den Experten von Stadt und Salzburg AG am Donnerstag, 29. Juni, um 9 Uhr im Café Habakuk in der Linzergasse 26 statt.

Pollieranlage wird demnächst errichtet

Am 18. Mai 2017 hat der Gemeinderat den Umbau der Pollieranlage an der Kreuzung Wolf-Dietrich-Straße / Linzer Gasse [beschlossen](#). Damit soll die Fußgängerzone im obersten Bereich der Linzer Gasse zwischen Wolf-Dietrich-Straße und Franz-Josef-Straße künftig vom Durchzugsverkehr freigehalten werden. In den nächsten Wochen wird ein Poller in der Wolf-Dietrich-Straße am Beginn der Fuzo (auf Höhe Vierthalerstraße) sowie ein Poller in der Linzer Gasse an der Kreuzung Franz-Josef-Straße errichtet. Der bestehende Poller wurde im Zuge der Bauarbeiten bereits ausgebaut. Für weitere Informationen steht Ihnen Christian Morgner, der für die Polleranlagen zuständige Sachbearbeiter, gerne zur Verfügung.


Kontakt: Tel. 8072-3188, christian.morgner@stadt-salzburg.at Verfügung.



Linzer Gassen-Fest ohne bauliche Barrieren

Das Linzer Gassen-Fest findet heuer am 30. Juni / 1. Juli statt (Archiv-Bild

Johannes Killer). Das gesamte Baustellen-Team und die Mitarbeiter der Salzburg AG zeigen größten Einsatz, um die derzeit offenen Grabungen bis zum Linzer Gassen-Fest weitestgehend zu schließen und zu asphaltieren. Bereiche, die bis dahin noch nicht aufgefüllt werden können, werden für das Linzer Gassen-Fest mit Stahlplatten abgedeckt. Das Fest kann somit ohne bauliche Beeinträchtigungen über die Bühne gehen.



CC BY 3.0 AT 2017 STADT:SALZBURG Magistrat, Baudirektion,

[Newsletter abbestellen](#) [Profil bearbeiten](#)

MailChimp

BILDNACHWEIS: SalzburgAG